

Preliminärt kursschema NG18

Uppdaterat: **22 mars**

E-L = E-Learning FRL = Föreläsning

Datum	Dag	Modul	Förmiddag	Eftermiddag	Extern
2018-04-02	Måndag				
2018-04-03	Tisdag	C#		Intro + E-L 1.1, 1.2	
2018-04-04	Onsdag	C#	E-L 1.3	E-L 1.4 + 1.5	
2018-04-05	Torsdag	C#	Frl C# Intro	Frl C# Intro	Ja
2018-04-06	Fredag	C#	Övning 2	Övning 2	
2018-04-07	Lördag				
2018-04-08	Söndag				
2018-04-09	Måndag	C#	Frl C# Grund	Frl C# Grund	Ja
2018-04-10	Tisdag	C#	E-L 1.6 + 1.7	E-L 1.8	
2018-04-11	Onsdag	C#	Övn 2 / Repetition	Övn 2 / Repetition	
2018-04-12	Torsdag	C#	FRL OOP	FRL OOP	Ja
2018-04-13	Fredag	C#	Övning 3	Övning 3	
2018-04-14	Lördag				
2018-04-15	Söndag				
2018-04-16	Måndag	C#	FRL OOP 2	FRL OOP 2	Ja
2018-04-17	Tisdag	C#	Övning 3	Övning 3	
2018-04-18	Onsdag	C#	E-L 2.1 - 2.4	Övning 4	
2018-04-19	Torsdag	C#	E-L 2.5 – 2.6	Övning 4	
2018-04-20	Fredag	C#	FRL Generics	FRL Generics	Ja
2018-04-21	Lördag				
2018-04-22	Söndag				
2018-04-23	Måndag	C#	E-L 2.7 – 2.9	Övning 4	
2018-04-24	Tisdag	C#	FRL Generics	FRL LINQ	Ja
2018-04-25	Onsdag	Testning	Unit Test E-L Test	Unit Test E-L Test	
2018-04-26	Torsdag	Testning	FRL/Ariktektur	FRL/Test	Ja
2018-04-27	Fredag	C#	Övning Garage 1.0	Övning Garage 1.0	
2018-04-28	Lördag				
2018-04-29	Söndag				
2018-04-30	Måndag	C#	Övning Garage 1.0	Övning Garage 1.0	
2018-05-01	Tisdag				
2018-05-02	Onsdag	C#	Övning Garage 1.0	Övning Garage 1.0	
2018-05-03	Torsdag	C#	Övning Garage 1.0	Redovisning	
2018-05-04	Fredag	C#	Kodgenomgång Garage 1.0		Ja
2018-05-05	Lördag				
2018-05-06	Söndag				
2018-05-07	Måndag	Webb	E-L: 3 + 4.1-4.3	Övning HTML	
2018-05-08	Tisdag	Webb	E-L: 4.4-4.5	Övning CSS	
2018-05-09	Onsdag	Webb	JavaScript CodeSchool	JavaScript CodeSchool	
2018-05-10	Torsdag				
2018-05-11	Fredag	Webb	E-L: 5.1 – 5.3	E-L: 5.3 – 5.5	
2018-05-12	Lördag				
2018-05-13	Söndag				
2018-05-14	Måndag	Webb	FRL JS	FRL/Övning JS	Ja
2018-05-15	Tisdag	Webb	E-L/Övning JS	E-L/Övning JS	
2018-05-16	Onsdag	Webb	FRL JS	FRL/Övning JS	Ja
2018-05-17	Torsdag	Webb	E-L 6 Bootstrap	E-L 6 Bootstrap	
2018-05-18	Fredag	Webb	E-L/Övning Bootstrap	Övning Bootstrap	
2018-05-19	Lördag				
2018-05-20	Söndag				
2018-05-21	Måndag	Webb	Övning Bootstrap	Övning Bootstrap	
2018-05-22	Tisdag	MVC	FRL: ASP.NET MVC	FRL: ASP.NET MVC	Ja

2018-05-23	Onsdag	MVC	E-L 7.1 – 7.3	E-L 7.1 – 7.3	
2018-05-24	Torsdag	MVC	FRL MVC	FRL MVC	Ja
2018-05-25	Fredag	MVC	E-L 7.4	E-L 7.5 + Övn	
2018-05-26	Lördag				
2018-05-27	Söndag				
2018-05-28	Måndag	MVC	E-L Repetition + Övn	7.6 + Övn	
2018-05-29	Tisdag	Webb	FRL: Git	FRL: Git	Ja
2018-05-30	Onsdag	MVC	Övning Git	Övning Garage 2.0	
2018-05-31	Torsdag	MVC	FRL ViewModel	FRL PartialView	Ja
2018-06-01	Fredag	MVC	Övning Garage 2.0	Övning Garage 2.0	
2018-06-02	Lördag				
2018-06-03	Söndag				
2018-06-04	Måndag	MVC	Övning Garage 2.0	Övning Garage 2.0	
2018-06-05	Tisdag	MVC	Övning Garage 2.0	Redovisning	
2018-06-06	Onsdag				
2018-06-07	Torsdag	Databas	Frl Datamodellering	Övning 13	Ja
2018-06-08	Fredag	Databas	Frl EntityFramework	Frl EntityFramework	Ja
2018-06-09	Lördag				
2018-06-10	Söndag				
2018-06-11	Måndag	Databas	SQLBolt.com	SQLBolt.com	
2018-06-12	Tisdag	Databas	Garage 2.5	Garage 2.5	
2018-06-13	Onsdag	Databas	Garage 2.5	Garage 2.5	
2018-06-14	Torsdag	Databas	Garage 2.5	Redovisning	
2018-06-15	Fredag	App.Utv.	E-L 10 / Övn UX	E-L 10 / Övn UX	
2018-06-16	Lördag				
2018-06-17	Söndag				
2018-06-18	Måndag	App.Utv.	FRL UX	Frl Client vs. Server	Ja
2018-06-19	Tisdag	App.Utv.	Jquery CodeSchool	Jquery CodeSchool	
2018-06-20	Onsdag	App.Utv.	Jquery CodeSchool	Jquery CodeSchool	
2018-06-21	Torsdag	App.Utv.	Frl JQuery/Ajax	Frl JQuery/Ajax	Ja
2018-06-22	Fredag				
2018-06-23	Lördag				
2018-06-24	Söndag				
2018-06-25	Måndag				
2018-06-26	Tisdag				
2018-06-27	Onsdag				
2018-06-28	Torsdag				
2018-06-29	Fredag				
2018-06-30	Lördag				
2018-07-01	Söndag				
2018-07-02	Måndag				
2018-07-03	Tisdag				
2018-07-04	Onsdag				
2018-07-05	Torsdag				
2018-07-06	Fredag				
2018-07-07	Lördag				
2018-07-08	Söndag				
2018-07-09	Måndag	App.Utv.	Identity FRL	Identity FRL	Ja
2018-07-10	Tisdag	MVC fördj	E-L 12 MVC	Övning 17	
2018-07-11	Onsdag	MVC fördj	E-L 12 MVC	Övning 17	
2018-07-12	Torsdag	MVC fördj	E-L 12 MVC	Övning 17	
2018-07-13	Fredag	MVC fördj	SCRUM FRL	SCRUM FRL	Ja
2018-07-14	Lördag				
2018-07-15	Söndag				

2018-07-16	Måndag	MVC fördj	Projektplanering	Projektplanering	
2018-07-17	Tisdag	MVC fördj	Projektplanering	Projektplanering	
2018-07-18	Onsdag	MVC fördj	Projektstart	Planering sprint 1	Ja
2018-07-19	Torsdag	MVC fördj			
2018-07-20	Fredag	MVC fördj			
2018-07-21	Lördag				
2018-07-22	Söndag				
2018-07-23	Måndag	MVC fördj			
2018-07-24	Tisdag	MVC fördj			
2018-07-25	Onsdag	MVC fördj	Sprint review	Planering sprint 2	
2018-07-26	Torsdag	MVC fördj			
2018-07-27	Fredag	MVC fördj			
2018-07-28	Lördag				
2018-07-29	Söndag				
2018-07-30	Måndag	MVC fördj			
2018-07-31	Tisdag	MVC fördj			
2018-08-01	Onsdag	MVC fördj	Sprint review	Planering sprint 3	Ja
2018-08-02	Torsdag	MVC fördj			
2018-08-03	Fredag	MVC fördj			
2018-08-04	Lördag				
2018-08-05	Söndag				
2018-08-06	Måndag	MVC fördj			
2018-08-07	Tisdag	MVC fördj			
2018-08-08	Onsdag	MVC fördj	Sprint review		
2018-08-09	Torsdag	MVC fördj			
2018-08-10	Fredag	MVC fördj	Slutredovisning	Avslutning	Ja